

تقرير حول الصفقات البلدية لحد شهر ديسمبر 2017

الملاحظات	نسبة تقدم الاشغال	الخطة التمويلية							السنة الانجاز	المشروع	ع/ر	
		مساهمات أخرى		مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	مساعدة استثنائية	قرض	تمويل ذاتي				
		المبلغ	المصدر									
انطلاق الأشغال 2017/9/25	%70				101		80	132	313	2016	أشغال صيانة الطرقات بحي عبد ربه و حي الجامع	01
تعيين كراس الشروط	%00							51	51	2016	اقتناء سيارة أدارية	02
الدراسات	%00				101		80	150	331	2017	تهيئة السوق البلدي	03
بصدد إبرام العقد مع أمالك الدولة	%100						100		100	2017	اقتناء عقارات	04
-	%90			500					500	2016	تهذيب حي النصر الصنوبر	05
	%100	446	وزارة الشباب و الرياضة						446	2016	تهيئة دار الشباب بالكريب	06
	%100	100	وزارة الشباب و الرياضة					56	129	2016	تهيئة السولر الخارجي للملعب	07
	%100	565	وزارة الشباب و الرياضة						565	2016	تعشيب الملعب لبلدي	08
-	70	1111	-----	500	202	00	310	389	2510		الجملة	

تقرير حول الصفقات البلدية لحد شهر فيفري 2018

الملاحظات	نسبة تقدم الاشغال	الخطة التمويلية						الكلفة أ.د.	سنة الانجاز	المشروع	ع/ر	
		مساهمات أخرى		مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	مساعدة استثنائية	قرض					تمويل ذاتي
		المبلغ	المصدر									
مشاريع جديدة مدرجة سنة 2018												
فتح عروض لتعيين مكتب دراسات بتاريخ 2018/2/2	-							350	350	2018	أشغال التطهير بحي الاستقلال	01
فتح عروض لتعيين مكتب دراسات بتاريخ 2018/2/2	-				202		50		252	2018	أشغال التعمير بحي الاستقلال	02
-	-						50		50	2018	تهيئة الملعب البلدي	03
-	-						100		100	2018	تهيئة قصر البلدية	04
تم فتح العروض لتعيين مقاوله بتاريخ 2018/02/26	-	200	وزارة الشباب و الرياضة						200	2018	توفير الملعب البلدي بالكريب	05
مشاريع متواصلة												
انطلاق الأشغال 2017/9/25	%80				101		80	132	313	2016	أشغال صيانة الطرقات بحي عبد ربه و حي الجامع	05
تهيئة كراس الشروط	%00							51	51	2016	اقتناء سيارة إدارية	06
الدراسات	%00				101		80	150	331	2017	تهيئة السوق البلدي	07
بصدد إبرام العقد مع أملاك الدولة	%100						100		100	2017	اقتناء عقارات	08
-	%90				500				500	2016	تهيئة حي النصر الصنوبر	09

بلدية الكريب
COMMUNE DE KRIB



 CPSCL

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة

بلدية الكريب

-	%24	200	-	500	404	00	460	683	2.247	الجملة
---	-----	-----	---	-----	-----	----	-----	-----	-------	--------